

Sanierung Herrengasse – Kloster - Berggasse, Gemeinde Löhningen - 1. Etappe: Goldackerweg bis Parkplatz Friedhof

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner, Eigentümerinnen und Eigentümer


Die Gemeinde Löhningen beabsichtigt im Jahr 2024 die erste Etappe des Projekts «Sanierung Herrengasse-Kloster-Berggasse» zu realisieren. In der 1. Etappe sind der Ersatz der Mischwasserkanalisation durch ein Trennsystem (Schmutzwasser- und Meteorleitung) und der Ersatz der Guss-Wasserleitung durch eine Kunststoffleitung aus PE vorgesehen. Ebenso wird die EKS AG das bestehende Stromnetz zu einem Strahlennetz ausbauen. Jeder Haushalt erhält eine eigene Zuleitung. Die alten Kandelaber werden ersetzt, bzw. ein neuer Kandelaber wird erstellt.

Baubeginn: Montag, 3. Juni 2024

Bauzeit: bis voraussichtlich Ende September 2024

Die erste Etappe wird in drei Abschnitte unterteilt:

- 1. Abschnitt: Anschluss Schmutzwasser & Meteorwasser in Kreuzung Herrengasse/Goldackerweg**
⇒ voraussichtlich bis Mitte Juni 2024
Kreuzung voll gesperrt für motorisierten Verkehr, Fussweg wird umgeleitet
- 2. Abschnitt: Schmutzwasser-, Meteorwasser- und Trinkwasserleitung / Elektrisch / öffentliche Beleuchtung / Strassenbau**
Goldackerweg bis Kreuzung Kloster – Berggasse mit Kanalisation Kloster 8 & 12
⇒ voraussichtlich ab Mitte Juni bis Mitte August 2024
Abschnitt voll gesperrt für motorisierten Verkehr, Fussweg möglich
- 3. Abschnitt: Wasserleitung / Elektrisch / öffentliche Beleuchtung / Swisscom / Strassenbau**
⇒ voraussichtlich ab Mitte August 2024 bis Ende September 2024
Abschnitt voll gesperrt für motorisierten Verkehr, Fussweg möglich



Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Der Zugang zu Fuss zu den Liegenschaften bleibt jederzeit möglich.
- Sollten Sie grössere Transporte (Umzug, Anlieferungen etc.) erwarten, melden Sie sich frühzeitig beim Bauführer oder direkt beim Polier.
- Für die Ausserbetriebnahme der Hauptwasserleitung erhalten Sie einen provisorischen Wasseranschluss. Das Wasser hat weiterhin Trinkwasserqualität. Für den Anschluss des Provisoriums betritt der Sanitär (SH Power) Ihr Grundstück.
- Während den Bauarbeiten kann es zu Unterbrüchen in der Strom- und Wasserversorgung kommen. Die Versorgungsunterbrüche können leider nicht mit grosser Vorlaufzeit eingeplant werden, womit die Informationen über die Abstellung kurzfristig von den jeweiligen Werken direkt kommuniziert werden.
- Die Wasser-Hauszuleitungen werden bis zur Grenze zu Lasten der Gemeinde erneuert. Ab der Grenze ist es Sache des Eigentümers. Wenn Sie Interesse an einem neuen Hausanschluss haben, wenden Sie sich bitte an die Bauleitung.
- Die Elektroleitungen werden bis zum Elektrokasten (Übergabepunkt Liegenschaft) also auch auf privatem Grund erneuert. Das bestehende Leerrohr auf privatem Grund muss durchgängig für das neue Kabel sein. Das Leerrohr bis zur Parzellengrenze und das Kabel übernehmen die EKS AG, evtl. nötige Grabarbeiten auf privatem Grund sind Sache des Eigentümers. Die EKS AG hat bereits bei den Hauseigentümern den Bedarf abgeklärt.
- Die Gemeinde ersetzt im Projektperimeter die Randabschlüsse und baut dieses Jahr die Tragschicht ein. Der Feinbelag wird erst erstellt, wenn alle drei Etappen fertig erstellt sind.
- Den Kehrrichtsack können Sie während der Bauphase an ihren gewohnten Platz stellen. Die Bauunternehmung sammelt die Säcke ein und stellt sie ausserhalb der Baustelle zur Abfuhr bereit.

Wir bitten Sie entlang der Strasse alle Bäume, Sträucher und Grünhecken bis auf die Grundstücksgrenze, besser 30 cm dahinter zurückzuschneiden. In jedem Fall muss die lichte Höhe über öffentlichen Stassen 4.50 m betragen. Dies ist wichtig für den Einsatz der Baumaschinen! Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Projektverantwortlichen gemäss untenstehender Liste.

Für Ihr Verständnis und Ihre Geduld bedanken wir uns im Voraus.

Der Gemeinderat

Bauherr:

Gemeinde Löhningen
Herrengasse 23
8224 Löhningen

Bauverwaltung
Patrick Gloor
Tel.: 052 687 15 38

Bauleitung:

inexo
In Gruben 22
8200 Schaffhausen

Vera Müller
Tel.: 052 633 06 40

Bauherr:

EKS AG
Rheinstrasse 37
8201 Schaffhausen

Elektroleitungen
Gianni Bonifacio
Tel.: 052 633 53 32

Tiefbauunternehmer:

Hüppi AG
Längenbergstrasse 1
8200 Schaffhausen

Andi Buff
Tel.: 079 605 19 58

Sanitärarbeiten:

Gawatech AG
Gewerbstrasse 8
8212 Neuhausen a.R.

Stefan Pfäffli
Tel. 052 674 08 16